



बारेकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
लिम्सा, जाजरकोट
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



१७५५००३०५०

email:barekotrm@gmail.com

पत्र संख्या :- ०७५/०७६

च.नं.:- ५६३

मिति :- २०७६।०३।३०

बिषय : म्याद थप सम्बन्धमा ।

श्री सम्बन्धित आयोजनाका अध्यक्ष ज्यू

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यालयबाट आ.व. २०७४।०७५ देखि संचालित क्रमागत योजनाहरुको म्याद मिति २०७६ साल आषाढ मसान्तमा समाप्त भई सकेको अवस्थामा तहाँ वडामा संचालित योजनाहरु सम्पन्न नभएको व्यहोरा अवगत नै होला त्यसै कारणले तपशिलमा उल्लेखित योजनाहरुलाई आ.व. २०७६।०७७ मा बारेकोट गाउँ पालिकाको ८ औँ गाउँ सभाबाट विनियोजित रकमको परिधी भित्र रही योजना सम्पन्न गर्नका लागि २०७६ साल कार्तिक मसान्त सम्म म्याद थप गरिएको छ । उक्त तोकिएको समयमा योजना सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा तहाँ वडा कार्यालयको सहयोगमा आयोजनासंग सम्झौता तोडी आवश्यक कानूनी कारबाही गरिने समेत जानकारी गरिन्छ । साथै उक्त आयोजनाका निर्माण उपभोक्ता समितिहरु परिवर्तन नगर्न हुन अनुरोध छ ।

रुद्र बहादुर पछाई
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

तपशिल

सि.न.	वडा नं.	योजनाका नाम	कैफियत
१	१	वडा कार्यालय रामीडाँडा र धौलाकोट खानेपानी योजना	
२	२	तली वगर भो.पु.निर्माण	
३	३	बोग्रेछाना बृहत खा.पा., चाक्लीघाट भो.पु. र वडा कार्यालय भवन	
४	४	वडा कार्यालय भवन, ठेम्नीमेला खा.पा र कलेवारी खा.पा. योजना	
५	६	वडा कार्यालय भवन निर्माण र कार्कीज्युला देखि वडा कार्यालय सम्मको सडक निर्माण	
६	७	वडा कार्यालय भवन	
७	८	अध्यरी खोला सेपुखोला कोल्यानी हुदै वडा नं. ८ र ७ को सिमाना सम्म सडक निर्माण	
८	९	वडा कार्यालय भवन र काप्ती खानेपानी योजना निर्माण	

बोधार्थ

१) श्री वडा अध्यक्ष ज्यू